

2ème COPIL - le 14/12/2022 à Allevard

CONTRAT VERT & BLEU  
Belledonne

Contrat Vert et Bleu  
Belledonne 2021-2026



**La Région**  
Auvergne-Rhône-Alpes




LE DÉPARTEMENT



## Mots d'accueil


- ▶ **Thomas Spiegelberger**, Président d'Espace Belledonne
- ▶ **Henri Baile**, Conseiller Régional

Région Auvergne-Rhône-Alpes



## Ordre du jour


- **Actualités**
- **Programme d'actions – Bilan 2022 & programmation 2023**
  - Bilan général de l'avancement des actions
  - Présentation de quelques actions menées en 2022
- **Appel à projets CVB - Bilan intermédiaire 2022**
- **Bilan financier 2022**
- **A suivre : newsletter et RDV terrain biodiversité**
- **Echanges**





## Actualités


- Bilan Mois de la Nuit
- Retour sur la formation « éclairage public »
- CVB Cœur de Savoie





## Actualités – Le Mois de la Nuit

- **88** actions organisées par **54** communes tout au long du mois d'octobre
- Dont **16 communes** et **24 évènements** en **Belledonne**
- **Des animations très diverses**
- Un niveau de satisfaction global très bon



Observation du ciel à Sarcenas




Planetarium gonflable au Gua



Observation du ciel à La Pierre



# Actualités – Formation sur l'éclairage public



**Athéna-lum**, bureau d'études spécialisé en éclairage public et environnement

**Observatoire de l'environnement nocturne**, collectif de chercheurs


**Poesis-paysage**, bureau d'étude paysagiste, design territorial et illustration

- **2 sessions de formation**
  - Le 9 décembre à Valgelon La Rochette (73) – 11 participants
  - Le 10 décembre à Froges (38) – 6 participants
- Une **approche globale** : technique, sociale, écologique et sensible





# Actualités – CVB Cœur de Savoie



- **Observatoire de la biodiversité** : animé par le CEN Savoie, en lien avec la CCCS, 3 communes prioritaires en Belledonne (Champ-Laurent, La Table et Rotherens)
- **Sorties nature** : animées par FNE Savoie, en lien avec la CCCS
- **Concours photo**
- Plus d'infos sur le site internet : <https://www.coeurdesavoie.fr/>



**La biodiversité au fil des saisons**  
2022 - 2023

Programme des animations

Date	Lieu	Évènement	Description
Sam. 17/09/22 Matin	Champ-Laurent	Découverte des oiseaux	Promenez-vous dans le village, et apprenez à reconnaître les oiseaux que vous rencontrerez
Sam. 08/10/22 Journée	La Table Chalet du Champency	Au bout du sentier, les champignons !	Partez en balade en forêt découvrir et cueillir des champignons, puis identifiez les, et emportez chez vous ceux qui sont comestibles
Mer. 26/10/22 Après-midi	Rotherens	Apprenti naturaliste	En famille, partez à la découverte de la nature et faites découvrir à vos enfants les espèces qui nous entourent
Sam. 19/11/22 Après-midi	Rotherens	Promenons-nous dans les bois !	Venez découvrir les habitants de la forêt, et sa vie en automne
Mer. 25/01/23 Après-midi	Rotherens	Apprenti naturaliste	En famille, partez à la découverte de la nature et faites découvrir à vos enfants les espèces qui nous entourent
Mer. 29/03/23 Après-midi	Champ-Laurent	L'éveil de la forêt	Promenez-vous dans la forêt qui se réveille, et échangez avec un technicien forestier sur son travail et la biodiversité que vous rencontrerez
Ven. 07/04/23 Soirée	Champ-Laurent	L'effet papillon	Découvrez le monde méconnu des papillons de nuit en participant à un inventaire
Ven. 14/04/23 Après-midi	La Table	On en bave !	Découverte des escargots et autres petites bêtes
Ven. 05/05/23 Soirée	La Table	L'effet papillon	Entrez dans le monde méconnu des papillons de nuit en participant à un inventaire
Sam. 13/05/23 Après-midi	Rotherens ZAC du Héron	Tous ensemble contre les invasives	Apprenez à reconnaître les plantes invasives et comment lutter
Sam. 03/06/23 Matin & après-midi	Rotherens & La Table	À la découverte de la biodiversité	À travers 2 sorties d'une demi-journée, venez découvrir la biodiversité en vous promenant. En fin de journée, échangez avec un spécialiste sur les découvertes que vous aurez faites
Mer. 14/06/23 Matin & après-midi	Villard-Léger	Les poissons du Gelon	Assistez à une pêche d'inventaire, et découvrez les espèces peuplant la rivière
Sam. 24/06/23 Journée	La Table Col du Champet	Le Tétraz-Lyre	Dans les algues, apprenez en plus sur cette espèce emblématique et les actions mises en place pour la préserver.
Sam. 01/07/23 Matin	Champ-Laurent	Oh punaise !	Découverte du monde des punaises, araignées et petites bêtes


Infos & Réservations

Les animations sont gratuites et les inscriptions sont obligatoires. Le nombre de places est limité pour chaque sortie. Les détails pratiques vous seront communiqués après inscription.

Pour vous inscrire : Communauté de communes Cœur de Savoie  
04.57.08.82.01 ou [animationsvb@cc.coeurdesavoie.fr](mailto:animationsvb@cc.coeurdesavoie.fr)

Plus d'infos






## Programme d'actions

### Bilan 2022

- L'avancement des actions
- Présentations de quelques actions menées en 2022





# Le programme d'actions en général

- 28 fiches actions dont :
  - 5 non commencées
  - 2 abandonnées
- 20 maîtres d'ouvrage
- 1 appel à projets annuel
- 7 enjeux

Animation


5  
actions

Etudes


9  
actions

Travaux

14  
actions



N°	Nom de l'action	MO	Avancement	Phasage	Informations principales
TRA 1.1a	Zones humides, continuités écologiques et gestion pastorale	CEN 38	En cours	2021-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expertise sur 3 alpages en plus</li> </ul>
		FAI			
TRA 8.1	<i>Améliorer la conservation des galliformes de montagne au sein du massif de Belledonne</i>	FDCI	Bloquée	2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>En attente du FEDER</i></li> </ul>



# TRA 1.1 a : Zones humides, continuités écologiques et gestion pastorale

## 1- Milieux d'intérêt pastoraux

**Maître d'ouvrage :** FAI en partenariat avec le CEN Isère



Objectifs :

- Prendre en compte les enjeux de conservation des zones humides d'alpage dans les pratiques pastorales
- Intégrer des fondamentaux de la gestion pastorale dans les stratégies de conservation des zones humides

**2021** *Cadrage méthodologique, regards croisés et propositions sur 3 alpages*

**2022** *Accompagnement alpages suivis en 2021, regards croisés et propositions sur 3 nouveaux alpages*

**2023** *Finalisation fiches synthèses par alpage + document méthodo retours d'expériences*



**Retours, perspectives :**

- Bonne mobilisation des éleveurs et des partenaires, bon cadre d'expérimentation
- Nécessiterai un accompagnement sur plusieurs années
- Proposer une nouvelle tranche de programme 2023/2024 pour accompagner les actions initiées ?



# Etat d'avancement des actions

## 2- Milieux d'intérêt agricole

N°	Nom de l'action	MO	Avancement	Phasage	Informations principales
ETU 1.1b	<b>Mieux connaître et préserver les pelouses et prairies sèches en Belledonne</b>	CEN 38	<b>Bloquée</b>	<b>2021-2025</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Absence de co-financement CEN, diagnostic non fait</li> </ul>
		CA 38			
ETU 14.1	<i>L'Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB) : un outil de sensibilisation à destination des agriculteurs</i>	MNEI	<i>En cours</i>	2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restitution auprès des 7 agriculteurs impliqués fin 2022</li> <li>• 4 parcelles supplémentaires en 2023</li> </ul>
ETU 14.2	<i>Abeilles sauvages, domestique et autres pollinisateurs : connaissance et amélioration de l'habitat</i>	Arthropologia	<i>En cours</i>	2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventaires et travaux démarrés</li> <li>• Retard sur animation et sensibilisation</li> </ul>
		CEN 73			
ETU 14.5	<i>Diagnostic des prairies permanentes et valorisation des pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité</i>	Gentiana	<i>En cours</i>	2021-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etude finalisée</li> <li>• Rédaction des documents de communication à faire</li> </ul>

# ETU 14.2 : Abeilles sauvages, domestique et autres pollinisateurs : connaissance et amélioration de l'habitat

## 2- Milieux d'intérêt agricole

**Maître d'ouvrage :** Arthropologia et CEN Savoie



**Objectifs :**

- Améliorer la connaissance sur les abeilles sauvages et leurs habitats, en cohabitation avec l'abeille domestique



2021 Echantillonnage abeilles sites Hurtières et Canada et sensibilisation

2022 Carte ruchers et démarrage travaux d'aménagement & sensibilisation

2023 Sensibilisation et plantation de haies

2024 Echantillonnage abeilles sites Hurtières et Canada, sensibilisation et plantation de haies


2025 Sensibilisation

### Retours, perspectives :

- Difficultés à recueillir les données des apiculteurs amateurs
- Recherche de matériaux pour les travaux plus complexe que prévue
- Quelques mois de retard dans l'animation et la sensibilisation
- Inventaire pollinisateurs réalisés et travaux démarrés



N°	Nom de l'action	MO	Avancement	Phasage	Informations principales
TRA 1.2a	Stratégie de mise en place d'une trame de vieux bois	CRPF	Bloquée	2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>En attente du FEDER</li> </ul>
		ONF			
TRA 1.2b	Définition et première mise en œuvre d'une trame vieux bois sur la partie savoyarde de Belledonne	CEN 73	En cours	2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Animation foncière sur les boisements humides en 2023</li> </ul>
TRA 1.3	Recréer des mosaïques d'habitats ouverts au sein des milieux boisés	FDCI	Bloquée	2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>En attente du FEDER</li> </ul>
		ONF			



# TRA 1.2b : Définition et première mise en œuvre d'une trame vieux bois sur la partie savoyarde de Belledonne

**Maître d'ouvrage :** CEN Savoie



**Objectifs :**

- Améliorer et préserver une trame vieux bois sur Belledonne
- Produire et commencer à mettre en œuvre une stratégie partagée « trame vieux bois »




**Retours, perspectives :**

- Peu de mobilisation des acteurs locaux lors de la réunion de présentation
- 1<sup>er</sup> trimestre 2023 : organisation RDV terrain biodiversité à Saint Georges d'Hurtières -> brève restitution en salle, puis terrain

## 3- Milieux d'intérêt forestier

Proposition îlots de senescence Belledonne



Sources : BD ORTHO & BD TOPO - IGN / RED SMB

Realisation : Service animation et construction/locations, Territoriales - Projet - FOPP\_ouil\_Localisation.qgs

# Etat d'avancement des actions

## 4- Milieux d'intérêt aquatiques et humides

N°	Nom de l'action	MO	Avancement	Phasage	Informations principales
TRA 3.1	Restaurer et créer des milieux de reproduction d'amphibiens sur des secteurs dysfonctionnels	LPO	En cours	2021-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Création/restauration de 7 mares</li> </ul>
TRA 3.2	Plan de gestion stratégique pour les zones humides en Belledonne et Grésivaudan	SYMBHI	En cours	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réunion de lancement en novembre 2022</li> </ul>
		CEN 38			
TRA 3.3	Réalisation et mise en œuvre de plans pluriannuels d'entretien et de gestion des berges et des boisements des cours d'eau	SYMBHI	En cours	2021-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lancement des travaux lourds fin 2023</li> </ul>
TRA 3.4	Restauration de la continuité latérale et longitudinale, Résorber les obstacles à l'écoulement	SYMBHI	Décalage	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lancement des travaux lourds en 2024</li> </ul>
ETU 3.5	Elaboration d'un Plan de Gestion Stratégique des Zones Humides sur le bassin de l'Arc	SPM	Décalage	2021-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fin du diagnostic fin 2023, retard de 6 mois / 1 an</li> </ul>
TRA 3.6	Restauration de zone(s) humide(s) sur le bassin de l'Arc	SPM	Décalage	2024-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaux en 2024</li> </ul>
ETU 3.7	Identification des sites de reproduction d'amphibiens à proximité de cours d'eau (pour mémoire)	OFB	Décalage	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostic retardé du fait de la sécheresse</li> </ul>
TRA 1.1a	Zones humides, continuités écologiques et gestion pastorale	CEN 38	En cours	2021-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expertise sur 3 alpages en plus</li> </ul>
		FAI			
TRA 5.3	Résorption de points de conflit - amphibiens	CD38	Abandonnée		




# TRA 3.2 : Plan de gestion stratégique pour les zones humides en Belledonne et Grésivaudan

**Maître d'ouvrage :** SYMBHI (et CEN Isère)



**Objectifs :**

- Mettre en place un cadre d'intervention priorisé et structuré sur le territoire afin de mieux connaître et cibler les zones humides à restaurer et préserver
- Avoir un outil d'identification des zones humides dégradées susceptibles d'être mobilisées (séquence ERC)



**Retours, perspectives :**

- Lancement retardé d'un an : procédure « marché public » longue + inventaires complémentaires en 2021



# Etat d'avancement des actions

## 5- Conciliation des usages

N°	Nom de l'action	MO	Avancement	Phasage	Informations principales
ETU 7.1	<b>Concilier la préservation de la biodiversité et les activités de pleine nature</b>	LPO	En cours	2021-2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fin de l'action prévue fin 2022</b></li> </ul>
TRA 8.1	<b>Améliorer la conservation des galliformes de montagne au sein du massif de Belledonne</b>	FDCI	Bloquée	2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>En attente du FEDER</b></li> </ul>
ETU 14.3	<i>Amélioration des connaissances faunistiques et préservation de la biodiversité</i>	OCA	Décalage	2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Conventions signée avec les communes et propriétaires</i></li> <li>• <i>Retard dans l'achat du matériel par manque de trésorerie</i></li> </ul>
ETU 14.4	<i>Améliorer la connaissance du lagopède alpin dans le massif de Belledonne</i>	LPO	En cours	2022-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>1<sup>ère</sup> année de collecte de données réalisée</i></li> </ul>
ANI 10.2	<i>Formation des professionnels des Activités de Pleine Nature (APN) aux enjeux de la biodiversité et à la trame verte et bleue</i>	LPO et MNH	En cours	2021-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Articulation avec le schéma des APN</i></li> <li>• <i>1<sup>ère</sup> session de formation en octobre 2022</i></li> </ul>

## TRA 8.1: Améliorer la conservation des galliformes de montagne au sein du massif de Belledonne

**Maître d'ouvrage :** FDCI

**Objectifs :**

- Conserver/restaurer les habitats de reproduction
- Assurer la quiétude des habitats d'hivernage
- Limiter les risques de collision avec les câbles des remontées



2021-2022

Travaux de réouverture en lien avec les alpagistes

2023

Travaux de réouverture  
Installation de refuges hivernaux

2024

Travaux de réouverture  
Installation de refuges hivernaux  
Evaluation des actions



### Retours, perspectives :

- Action lancée grâce à des crédits exceptionnels en 2022 (10% de l'objectif final du projet – durée 4 ans)
- Volonté de maintenir une dynamique locale autour de la conservation des galliformes de montagne
- Volonté d'impliquer les chasseurs dans le projet CVB
- Nécessité de mobiliser le FEDER pour déployer les actions au regard des enjeux

# Etat d'avancement des actions

## 6- Connexion intra et inter-massifs

N°	Nom de l'action	MO	Avancement	Phasage	Informations principales
<b>ANI 5.1</b>	<b>Etudier et animer une dynamique territoriale pour restaurer les continuités écologiques Belledonne - Chartreuse</b>	<b>CCLG</b>	<b>En cours</b>	<b>2021-2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nouvel apprenti</b></li> <li><b>Formations EEE et corridors écologiques en 2022</b></li> </ul>
<b>TRA 5.2</b>	<b>Résorption de point de conflit – Modernisation des détecteurs de faune sur la RD1090 et la RD523</b>	<b>CD38</b>	<b>En cours</b>	<b>2021-2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Finalisation fin 2022</b></li> </ul>
TRA 5.3	Résorption de points de conflit - amphibiens	CD38	Abandon		
TRA 5.4	Résorption de point de conflit – Zone de la Pierre sur la RD523	CD38	Abandon		
<i>TRA 3.1</i>	<i>Restaurer et créer des milieux de reproduction d'amphibiens sur des secteurs dysfonctionnels</i>	<i>LPO</i>	<i>En cours</i>	<b>2021-2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Création/restauration de 7 mares</i></li> </ul>
<i>TRA 3.2</i>	<i>Plan de gestion stratégique pour les zones humides en Belledonne et Grésivaudan</i>	<i>SYMBHI</i>	<i>En cours</i>	<b>2021-2026</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Réunion de lancement en novembre 2022</i></li> </ul>
		<i>CEN 38</i>			

# ANI 5.1: Etudier et animer une dynamique territoriale pour restaurer les continuités écologiques Belledonne - Chartreuse

**Maître d'ouvrage :** CCLG



**Objectifs :**

- Compiler, développer, diffuser et intégrer les connaissances sur les corridors biologiques du territoire auprès des acteurs publics

**2021** Etude bibliographique et cartographique

**2022** Formations EEE


**2023** Journée avec élus sur les corridors et identification des continuités écologique

**Retours, perspectives :**

- 2 formations tout public sur les EEE (Environ 50 participants) -> envisager une formation technique sur le traitement des déchets.
- 2023 : une journée avec les élus des communes du corridor Crolles-Lumbin-Froges-Champs-près-Froges-La Pierre animée par AURG



N°	Nom de l'action	MO	Avance ment	Phasage	Informations principales
ETU 14.3	<i>Amélioration des connaissances faunistiques et préservation de la biodiversité</i>	OCA	Décalage	2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Conventions signée avec les communes et propriétaires</i></li> <li>• <i>Retard dans l'achat du matériel par manque de trésorerie</i></li> </ul>
	<i>Réalisation d'un état des lieux par Espace Belledonne</i>	EB	En cours	2021-2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Etude en cours de finalisation</i></li> </ul>



# Etat d'avancement des actions

## 8- Amélioration des connaissances

N°	Nom de l'action	MO	Avancement	Phasage	Informations principales
ETU 1.1b	Mieux connaître et préserver les pelouses et prairies sèches en Belledonne	CEN 38	Bloquée	2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Absence de co-financement CEN, diagnostic non fait</li> </ul>
		CA 38			
ETU 3.5	Elaboration d'un Plan de Gestion Stratégique des Zones Humides sur le bassin de l'Arc	SPM	Décalage	2021-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fin du diagnostic fin 2023, retard de 6 mois / 1 an</li> </ul>
ETU 3.7	Identification des sites de reproduction d'amphibiens à proximité de cours d'eau (pour mémoire)	OFB	Décalage	2021-2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diagnostic retardé du fait de la sécheresse</li> </ul>
ETU 7.1	Concilier la préservation de la biodiversité et les activités de pleine nature	LPO	En cours	2021-2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fin de l'action prévue fin 2022</li> </ul>
ETU 14.1	L'Observatoire Agricole de la Biodiversité (OAB) : un outil de sensibilisation à destination des agriculteurs	MNEI	En cours	2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fin de l'action prévue fin 2022</li> </ul>
ETU 14.2	Abeilles sauvages, domestique et autres pollinisateurs : connaissance et amélioration de l'habitat	Arthropologia	En cours	2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventaires et travaux démarrés</li> <li>Retard sur animation et sensibilisation</li> </ul>
		CEN 73			
ETU 14.3	Amélioration des connaissances faunistiques et préservation de la biodiversité	OCA	Décalage	2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conventions signée avec les communes et propriétaires</li> <li>Retard dans l'achat du matériel par manque de trésorerie</li> </ul>
ETU 14.4	Améliorer la connaissance du lagopède alpin dans le massif de Belledonne	LPO	En cours	2022-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>1<sup>ère</sup> année de collecte de données réalisée</li> </ul>
ETU 14.5	Diagnostic des prairies permanentes et valorisation des pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité	Gentiana	En cours	2021-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etude finalisée</li> <li>Rédaction des documents de communication à faire</li> </ul>

# ETU 7.1: Concilier la préservation de la biodiversité et les activités de pleine nature

Maître d'ouvrage : LPO



AGIR pour la BIODIVERSITÉ

Objectifs :

- Connaître et encadrer la fréquentation des sites sensibles autour des « camps de base »
- Améliorer les connaissances naturalistes autour des camps de base

**2021** *Choix des sites pilotes et des enjeux sports et biodiversité à cibler*

**2022** *Collecte des données de fréquentation et données naturalistes, concertation et préconisations. Fin de l'action*

Retours, perspectives :

- Bilan de l'action par sites d'ici fin 2022
- Projet intéressant pour le territoire
- Priorisation nécessaire par espèces et pratiques, traitement des activités hivernales moins complet
- Projet associé à la dynamique des camps de base









AGIR pour la  
**BIODIVERSITÉ**  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

### Fréquentation estivale - Forêt des Seiglières



N°	Nom de l'action	MO	Avancement	Phasage	Informations principales
ANI 5.1	Etudier et animer une dynamique territoriale pour restaurer les continuités écologiques Belledonne - Chartreuse	CCLG	En cours	2021-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nouvel apprenti</li> <li>Formations EEE et corridors écologiques en 2022</li> </ul>
ANI 10.1	Sensibilisation à la Trame Verte et Bleue des collégiens/lycéens et soutien aux démarches territoriales du massif de Belledonne	FDCI	Bloquée	2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>En attente du FEDER</li> </ul>
ANI 10.2	Formation des professionnels des Activités de Pleine Nature (APN) aux enjeux de la biodiversité et à la trame verte et bleue	LPO	En cours	2021-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Articulation avec le schéma des APN</li> <li>1<sup>ère</sup> session de formation en octobre 2022</li> </ul>
		MNH			
ANI 10.3	Sensibilisation des scolaires du territoire à la Trame Verte et Bleue	MNH	Décalage	2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 écoles participantes sur 2022/2023</li> </ul>
ANI 17.1	Pilotage et animation de la démarche Contrat Vert et Bleu	EB	En cours	2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Demande de subvention Région déposée en octobre.</li> </ul>



# ANI 10.2: Formation des professionnels des APN aux enjeux de la biodiversité et à la trame verte et bleue

## 9- Sensibilisation et pédagogie

**Maître d'ouvrage :** LPO et MNH



AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ



**Objectifs :**

- Construire et conduire une formation de deux jours sur la trame verte et bleue et la biodiversité pour :
  - les personnes impliquées dans les projets d'aménagements pour la pratique d'APN
  - les personnes impliquées dans la conduite de ces activités au quotidien

2021 Préparation  
de la  
formation

2022 1<sup>ère</sup> session

2023 2<sup>ème</sup>  
session


**Retours, perspectives :**

- Faible nombre de participants, mais retour satisfaisant
- Arriver à mobiliser plus de participants pour la 2<sup>ème</sup> session















## Appel à projets CVB







## Les projets déposés en 2021















Dpt	Commune	Intitulé du projet	Description	Enjeux CVB
73	Rotherens	Espaces arborés, arboretum et vergers conservatoires	Arboretum pédagogique Aménagement de la bordure du passage piétonnier Formation des agents (entretien, taille) Chantiers pédagogiques	  
73	Saint Georges d'Hurtières	Conservation de fruitiers de variété ancienne	Assurer la transformation d'une friche en verger de conservation aux pratiques agroécologiques :	  
38	Séchilienne	Résorption des points noirs en forêt communale de Séchilienne – Lien cours d'eau et desserte	Aménagements et travaux de restauration sur les cours d'eau du BV de la tourbières du Luitel, dans un contexte de changement climatique.	  





## Les projets validés en 2022

Dpt	Commune	Intitulé du projet	Description	Enjeux CVB
38	Chamrousse	Restauration de milieu et sensibilisation	Mise en défens de la cembraie et signalétique adaptée Création de deux mares	  
38	Le Versoud	Création d'un corridor écologique en vue d'une reconnexion Belledonne-Chartreuse	Animation foncière Plantations de haies et d'arbres dans la plaine agricole	 
38	Revel	Gestion de la biodiversité sur le site de Freydières	Mise en défens de mares et signalétique adaptée	  
38	SMU	Accueillir la biodiversité et sensibiliser	Plantation de haies Pose de nichoirs Création de mares Panneaux pédagogiques	  








## Les projets validés en 2022









	Commune							
	Chamrousse		Le Versoud		Revel		SMU	
Financier	FONC	INV	FONC	INV	FONC	INV	FONC	INV
Région		9 123	6 000	20 000		4 387		10 276
CD38		2 933	1 500	20 000		4 387		10 276
Autre		3 000		37 920				3 000
Autofi		3 764	12 500	19 480		2194		5 888
Total		<b>18 820</b>	<b>20 000</b>	<b>97 400</b>				<b>29 440</b>
<b>TOTAL</b>		<b>18 820</b>		<b>117 400</b>		<b>10 968</b>		<b>29 440</b>


### Etat de consommation des enveloppes





## Les projets en réflexion

Dpt	Commune	Intitulé du projet	Description	Enjeux CVB
38	Frogès	Suppression de points lumineux	Suppression de points lumineux suite à un diagnostic de l'éclairage public	 
38	GAM	Réalisation d'un parc de pâturage	Mise en place d'écopâturage au Parc Hubert Dubedout : citerne d'eau, clôtures, panneaux pédagogiques Communes : <b>SMH</b> , Eybens, Poisat	 
38	Saint-Jean-le-Vieux	Lutte contre la Renouée du Japon	Identification et mise en œuvre de techniques d'éradication de la Renouée	 
38	Vaulnaveys-le-Haut	Rénovation éclairage et ABC	Poursuite de la rénovation de l'éclairage public Réalisation d'un atlas de la biodiversité communale	 








# Bilan financier 2022

Répartition des subventions 2022 par volet

Sur les 28 fiches actions du CVB :

- 15 actions ont démarré
- 6 actions sont décalées à 2023
- 5 actions suspendues
- 2 actions abandonnées
- 2 actions terminées



Concernant les dossiers de demandes de subventions :

- Région : 42 dossiers déposés (dont 19 votés et 3 en attente)
- CD38 : 5 dossiers (dont 1 GEMAPI)
- FEDER (ancienne programmation) : 1 dossier
- FEDER (nouvelle programmation) : 4 dossiers en attente de dépôt

	Subv. Région	Subv. CD38	Subv. CD73
ANI	61 511 €	- €	- €
ETU	70 135 €	4 299 €	- €
TRA	7 594 €	30 634 €	- €
<b>TOT</b>	<b>139 240 €</b>	<b>128 231 €</b>	<b>8 902 €</b>




# Prévisionnel 2023

Sur les 28 fiches actions du CVB :

- 13 actions seront à poursuivre
- 11 actions à lancer (dont 6 décalées en 2023 et 5 en attente de financements)


Répartition des dépenses par volet



	Subv. Région	Subv. CD38	Subv. CD73
ANI	69 839 €	4 500 €	- €
ETU	48 025 €	3 242 €	- €
TRA	89 226 €	108 203 €	- €
TOT	207 090 €	115 945 €	- €




4 actions en attente de la programmation  
FEDER 2021-2027




## A suivre

- **RDV terrain biodiversité à Saint Georges d'Hurtières** au 1<sup>er</sup> trimestre 2023 sur la trame vieux bois, avec le CEN 73
- **Newsletter CVB :**
  - Se greffer à la newsletter d'Espace Belledonne
  - Articles : trame vieux bois, création de mares, animations scolaires, présentation CVB
- **Bilan mi-parcours** à préparer
- **Poursuite des actions**






**Questions, remarques ?**



## Conclusion



- ▶ **Arnaud Callec**, Vice-Président en charge de la biodiversité d'Espace Belledonne





# Merci pour votre attention

Plus d'informations sur

<https://espacebelledonne.fr/contrat-vert-et-bleu/>



**La Région**  
Auvergne-Rhône-Alpes



LE DÉPARTEMENT